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Herausforderungen der 
„alten“ Art
▪Bereitstellung eines Systems zum Projektstart

▪Hoher Koordinationsaufwand für KeyUser*Innen

▪Know-How-Aufbau für das neue System

▪Oftmals fehlende Kalkulierbarkeit der Kosten

▪Ungewissen Projektedauer neben dem Tagesgeschäft
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Ziel von LaunchPro

▪Koordinierter und zusammenhängender Projektstart

▪ Produktorientierter Projektstart

▪Reduzierung der Projektlaufzeit

▪Minimale Bindung der KeyUser*Innen

▪ Standardisierte Best-Practices nutzen

▪ Time to Value reduzieren
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Umsetzung

MVP-Methode
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MVP-Methode

Minimal Viable Product

▪ Einfachste Produktversion

▪Optimierung durch KeyUser*Innen und Nutzung lenken

▪ Fortlaufender Business Case gewährleisten

→ Kleinster gemeinsamer Nenner für ein erfolgreiches 
Projekt!

02.12.24 SOFT-CONSULT Häge GmbH 5



Umsetzung

LaunchPro

MVP-Methode
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LaunchPro

Ready-to-Go-System

Best-Practice-Konzepte

Fokus auf wertschöpfende Prozesse
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LaunchPro

LaunchPro

Aktivierung

LaunchPro 
Admin

LaunchPro

Berechtigung

LaunchPro
Grundlagen
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LaunchPro Aktivierung
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Lizenzaktivierung

Systembereitstellung

Best-Practice-Grundeinrichtung

Kundenindividuelle Einrichtung



LaunchPro Admin

Schulung für Administratoren

Vorstellung der Aufgaben und Funktionen

Schulungsunterlagen mit Tipps und Best-Practices
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Einweisung in grundlegende Admin-Aufgaben in Business Central



LaunchPro Berechtigung

Schulung zu Berechtigungen in Business Central

Schulungsunterlagen mit Tipps und Best-Practices

Best-Practice Berechtigungssätze direkt nutzbar
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Befähigung zur Anlage und Verwaltung von Berechtigungen



LaunchPro Grundlagen

Schulung der KeyUser*Innen

Kennenlernen Business Central

Unabhängig von Geschäftsprozessen
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Sichere Navigation in und Nutzung von Business Central



Umsetzung

Projektmanagemnt

SmartStart-
Aktivierung

MVP-Methode
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Projektmanagement

Projektrollen

• Definierte Rollen und 
Verantwortlichkeiten

• KeyUser*Innen

• Abnahmen und 
Dokumentation

Produktorientierung

• MVP

• Gesteuert durch 
Produktnutzen

• Fortlaufender 
Business Case

Projektindividuell

• Anpassung an 
einzelnes Projekt

• Unterschiedliche 
Anforderungen je 
nach Projekt
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Schulung & Support

Projektmanagment

LaunchPro Projektphase Go Live

2 Wochen 10-22 Wochen 2 Wochen

Systembereitstellung

Grundeinrichtung

Einführungsunterstützung

Abnahme des Gesamtsystems

Datenübernahme (Stammdaten & Bewegungsdaten)

Lizenzaktivierung

3-6 Monate

KickOff-Workshop

Kunde

SOFT-CONSULT

SOFT-CONSULT & Kunde

Projektablauf

Kundenindividuelle Einrichtung

LaunchPro Admin

LaunchPro Berechtigung

LaunchPro Grundlagen

.

..

.

TestingAbnahme

Workshop/
Schulung

Anpassungen



SOFT-CONSULT Häge GmbH
Riedheimer Straße 5
89129 Langenau

07345 9611-0
sc@soft-consult.net
www.soft-consult.net

Wir beraten den 
Mittelstand.
Für digitale Lösungen 
mit Mehrwert.
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